

**Дополнительное соглашение №1
к Договору № 16/19-ЕИ от 19.09.2019г.**

на выполнение работ по авторскому надзору за строительством объектов

«Строительство центральной распределительной камеры в г.Салехард» и «Техническое перевооружение котельной №35 в г.Салехард»

г. Салехард

«28» февраля 2020г.

Акционерное общество «Салехардэнерго» в лице генерального директора Стратий Юрия Фёдоровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Эра», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Лепустина Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 14.1 договора изменить и изложить в следующей редакции:

«14.1. Срок действия настоящего договора устанавливается от даты подписания до 31 декабря 2020 года, а в части финансовых и гарантийных обязательств – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.»

2. Приложение №1 к Договору «График проведения работ по авторскому надзору» изменить и изложить в редакции Приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению.


3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора №16/19-~~БИ~~И от 19.09.2019г.

4. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.

5. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

6. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.

«ЗАКАЗЧИК»
Генеральный директор
АО «Салехардэнерго»



/Ю.Ф. Стратий/

«ПОДРЯДЧИК»
Генеральный директор
ООО «Эра»



/С.А. Лепустин/


Приложение №1
к дополнительному соглашению №1
к договору № 16/19-ЕИ от 19.09.2019г.

График проведения работ по авторскому надзору

№ п/п	Наименование этапа работ	Сроки выполнения этапа работ	
		начало	окончание
1	Подготовка необходимых документов для производства работ	С момента подписания договора	20.09.2019г
2	Осуществление авторского надзора	С момента подписания договора	30.11.2020.
3	Сдача-приемка выполненных работ	01.12.2020.	10.12.2020.


«ЗАКАЗЧИК»


Генеральный директор
АО «Салехардэнерго»
Ю.Ф. Стратий /



«Исполнитель»

Генеральный директор
ООО «Эра»
С.А. Лепустин





Акционерное общество
«Салехардэнерго»

943

Служебная записка
ОКС

28 февраля 2020г.

№ ПМ-2020-0365

*ОКС
от
работы*

Генеральному директору
АО «Салехардэнерго»
Ю.Ф. Стратию

Уважаемый Юрий Федорович!

Между АО «Салехардэнерго» и ООО «Эра» заключен договор №16/19-ЕИ от 19.09.2019г на осуществление авторского надзора по объектам:

- «Техническое перевооружение котельной №35 в г.Салехард»,
- «Строительство центральной распределительной камеры в г.Салехард»,

осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в проектной и рабочей документации по выполняемым строительно-монтажным работам на Объектах.

В связи с тем, что строительно-монтажные работы не завершены в полном объеме, на основании письма от ООО «Эра» вх.№1858 от 21.02.2020г., прошу заключить дополнительное соглашение №1 к договору №16/19-ЕИ от 19.09.2019г. на продление срока выполнения работ до 30.11.2020г и срока действия договора до 31.12.2020г.

Начальник ОКС

Сухарев К.А.

Согласовано:

И.о.главного инженера _____

Федотов Е.В.

Зам. гл. инженера по ремонту и кап.строительству _____

Сидоров В.Г.

Начальник ПЭО (лимиты по статье затрат) _____

Меркулова Т.В.

И.А. Николаевич
05.03.20

Лист согласования
 К дополнительному соглашению №1 к договору №16/19-ЕИ от 19.09.2019г

История решений: РМ-2020-0365(Рабочие материалы)

Роль	Пользователь	Решение	Дата	Комментарий	Оповещены
Согласующий	Федотов Евгений Владимирович	Согласовать	03.03.2020 09:48		Мосеев Игорь Александрович
Согласующий	Некрасов Евгений Николаевич	Согласовать	03.03.2020 09:39		Федотов Евгений Владимирович
Согласующий	Дубровских Александр Викторович	Согласовать	03.03.2020 09:23		Некрасов Евгений Николаевич
-	Системная учетная запись	Автоматическое напоминание о задержке документа на этапе	28.02.2020 16:00		Мосеев Игорь Александрович Дубровских Александр Викторович
-	Системная учетная запись	Автоматическое напоминание о приближении срока выпуска документа	28.02.2020 15:30		Дубровских Александр Викторович Мосеев Игорь Александрович
Согласующий	Сидоров Владимир Геннадьевич	Согласовать	28.02.2020 11:47		Дубровских Александр Викторович
Согласующий	Марченко Владимир Николаевич	Согласовать	28.02.2020 11:32		
Согласующий	Мирун Елена Геннадьевна	Согласовать	28.02.2020 11:25		
Согласующий	Рогачев Игорь Викторович	Согласовать	28.02.2020 11:23		
Согласующий	Ганжуров Виктор Константинович	Согласовать	28.02.2020 11:17		
Согласующий	Меркулова Татьяна Викторовна	Согласовать	28.02.2020 11:08		
Согласующий	Сухарев Константин Александрович	Согласовать	28.02.2020 11:05		
Инициатор	Мосеев Игорь Александрович	Автоматическое оповещение при назначении согласующего текущим в блоке согласования	28.02.2020 11:04		Сидоров Владимир Геннадьевич
Инициатор	Мосеев Игорь Александрович	Отправить на согласование	28.02.2020 11:01		

О.И.
05.03.2020