

< КОС-14000 контракт * 21 *
02-06-1изм.1 >

ПК РИК (вер.1.3.170718) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Форма по ОКУД

Код

0322005

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Инвестор
Заказчик (Генподрядчик) АО «Салехардэнерго»
Индивидуальный предприниматель Медведев Геннадий Александрович
Подрядчик (Субподрядчик): «Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде (1-й пусковой комплекс)»
Стройка: «Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде (1-й пусковой комплекс)»
Объект: «Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде (1-й пусковой комплекс)»

Договор подряда (контракта)

Вид деятельности по ОКДП

номер

дата

номер

дата

номер

дата

номер

дата

номер

дата

номер

дата

номер

дата

номер

дата

номер

дата

номер

дата

номер

дата

номер

дата

номер

дата

номер

дата

номер

дата

номер

дата

Номер документа	Дата составления
2	29.05.2018г.

Отчетный период	по
с	по
11.09.2017г.	29.05.2018г.

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

А К Т

Сметная стоимость:

14 063,395 тыс. руб.

Составлен в текущих ценах на 12.2015 г. по №: "ТСНБ-2001 Ямало-Ненецкого автономного округа (эталон) с прил. 1, 2".

по порядку	по позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8

N = < КОС-14000 контракт * 21 * 02-06-1изм.1 >

Здание VI. Биореактор 1-й ступени АР (6.4., 6.5., 6.6., 6.7.).

Глобальные начисления: Н3 = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15, Н15 = 1.7, Н16 = 1.7

Раздел 1. Демонтажные работы Б. Р. 7.3. и 7.4.

Устройство технологического отверстия

1. Разборка ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м

ЕО9-04-006-02
(МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.д))

100 м2

0.1247

29 890.62

3 727

Объем: 1.45*2.15*4

Поправки: ОЭП: *0.6; ЭМ: *0.7; ЭГМ: *0.6; М: *0.5
- К2 = 17.75; К3 = 5.38; К4 = 17.75; К5 = 2.76; К6 = 1

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП

2. Разборка изоляции плоских и криволинейных поверхностей плитам

Е26-01-005-04

1 м3

3.12

5 153.23

16 078

Объем: (1.45*2.15*0.25)*4

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Поправки: ОЗП: *0.8; ЭМ: *0.8; ЭЛМ: *0.8; М: *0
 - К2 = 17.75; К3 = 10.87; К4 = 17.75; К5 = 5.41; К6 = 1
 Накладные расходы
 Сметная прибыль
 Всего с НР и СП

3. Демонтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических
 для нефти и нефтепродуктов вместимостью 5000 м3, днище из листовых
 заготовок

Объем: ((64.68*1.45*2.15)+(0.68*1.66*47.1))*4/1000

Вычт.ресурсы: С106-0023:[M-(31.54=92.77*0.34)]

Поправки: ОЗП: *0.6; ЭМ: *0.7; ЭЛМ: *0.6; М: *0.5

- К2 = 17.75; К3 = 6.69; К4 = 17.75; К5 = 4.04; К6 = 1

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП

4. 6. Демонтаж площадок с настлилом и ограждением из листовой, рифленой,
просечной и круглой стали (площадки существующие по периметру
отстойника и переходы в бioreагтора 6.6. и 7.4., переходной мостик над
отстойником)

Объем: 1.86272+((0.35113+0.32683)*0.5)+0.6

Поправки: ОЗП: *0.6; ЭМ: *0.7; ЭЛМ: *0.6; М: *0.5

- К2 = 17.75; К3 = 7.45; К4 = 17.75; К5 = 4.1; К6 = 1

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 2)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 2)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79 - по стр. 1, 3, 6)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 1, 3, 6)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Итого с транспортными расходами

Итого с временными заданиями и сооружениями

Итого с зимним удорожанием

1
 1.0192
 1.0693

19 148
 14 785
 68 085

34 152

Е09-03-030-01 1 т конструкций 2.8017 12 189,77

16 029

Е09-02-014-02 1 т конструкций 1.019 15 730,05

34 806

(МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.Д))

11 942

88%

6 786

50%

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого с непредвиденными работами и затратами							
Сметная стоимость материалов					1.02		156 232
Стоимость эксплуатации машин							1 121
НДС на материалы					18		24 577
НДС на механизмы					18		202
Итого, с компенсацией НДС							4 424
Всего с договорными коэффициентами					0.9810345		1 60 858
							157 807
Раздел 2. Биореактор VI.4.							
УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДКИ							
5.	8. Монтаж опорных конструкций этажерочного типа		Е09-03-039-05	1 т конструкций	2.759	11 850.66	32 696
	- К2 = 17.75; К3 = 6.68; К4 = 17.75; К5 = 4.26; К6 = 1	Объем: 1.872+0.887					
	Накладные расходы				79%		14 797
	Сметная прибыль				61%		11 426
	Всего с НР и СП						58 919
6.	11. Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		С201-0777	т	2.759	69 898.11	192 849
	Текущая цена	Объем: (2.759)*1					
7.	12. Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м		Е09-03-014-01	1 т конструкций	1.542	24 768.28	38 193
	- К2 = 17.75; К3 = 5.7; К4 = 17.75; К5 = 2.22; К6 = 1						
	Накладные расходы				79%		25 067
	Сметная прибыль				61%		19 355
	Всего с НР и СП						82 615
8.	13. Отделочные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		С201-0755	т	1.542	57 011.30	87 911
	Текущая цена	Объем: (1.542)*1					
9.	15. Защита листовая сталью на сварке бункеров металлургических		Е09-02-002-03	1 т конструкций	4.552	11 883.10	54 092
	- К2 = 17.75; К3 = 8.12; К4 = 17.75; К5 = 4.15; К6 = 1						
	Накладные расходы				79%		28 660
	Сметная прибыль				61%		22 130
	Всего с НР и СП						104 883
10.	16. Отделочные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		С201-0755	т	4.552	57 011.30	259 515
	Текущая цена	Объем: (4.552)*1					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Текущая Цена					
11.	17. Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	Е08-07-002-01	100 м2	Горизонтальной проекции	1.537	22 660.22	34 829
	- К2 = 17.75; К3 = 10.87; К4 = 17.75; К5 = 3.99; К6 = 1	Объем: 115.28*2/9*6					
	Накладные расходы				107%		33 773
	Сметная прибыль				58%		18 307
	Всего с НР и СП						86 910
12.	18. Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01	Е08-07-002-02	100 м2	Горизонтальной проекции	0.769	15 897.32	12 225
	- К2 = 17.75; К3 = 10.88; К4 = 17.75; К5 = 4.05; К6 = 1	Объем: 115.28*2/9*3					
	Накладные расходы				107%		11 987
	Сметная прибыль				58%		6 498
	Всего с НР и СП						30 710
13.	20. Прорезка отверстий для трубопроводов в перегородке	Е69-3-3	100 отверстий		0.03	19 535.13	586
	- К2 = 17.75; К3 = 6.49; К4 = 17.75; К5 = 1; К6 = 1						
	Накладные расходы				69%		373
	Сметная прибыль				36%		195
	Всего с НР и СП						1 154
14.	21. МОНТАЖ ПЛОЩАДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ (ПМ1 - ПМ7)						
	21. Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнutosварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	Е09-03-014-01	1 т конструкций		12.0356	24 768.28	298 101
	- К2 = 17.75; К3 = 5.7; К4 = 17.75; К5 = 2.22; К6 = 1	Объем: 14.435-0.9643-1.4351					
	Накладные расходы				79%		195 648
	Сметная прибыль				61%		151 070
	Всего с НР и СП						644 819
15.	22. Отделочные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	С201-0755	т		12.0356	57 011.30	686 165
	Текущая цена	Объем: (12.0356)*1					
16.	23. Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	Е09-03-030-01	1 т конструкций		1.4351	19 434.91	27 891
	- К2 = 17.75; К3 = 7.45; К4 = 17.75; К5 = 4.1; К6 = 1						
	Накладные расходы				79%		16 347
	Сметная прибыль				61%		12 622
	Всего с НР и СП						56 860

1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79 - по стр. 8, 12, 15, 21, 23, 25, 28, 29) . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 8, 12, 15, 21, 23, 25, 28, 29) ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ Итого с транспортными расходами Итого с временными зданиями и сооружениями Итого с зимним удорожанием Итого с неподвижными работами и затратами Сметная стоимость материалов Стоимость эксплуатации машин НДС на материалы НДС на механизмы Итого, с компенсацией НДС Всего с договорным коэффициентом 0.9810345							
1.19 203 1 874 672 308 442 238 164 2 421 278 2 540 481 354 713 263 235 2 743 719 2 796 398 2 990 188 3 049 992 1 416 763 103 663 255 017 18 659 3 323 668 3 260 633							

Раздел 3. Биореактор VI.5.

УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДКИ

24.	32. Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	Объем: 1.862+0.885	E09-03-039-05	1 т конструкций	2.747	11 850.66	32 554
	- K2 = 17.75; K3 = 6.68; K4 = 17.75; K5 = 4.26; K6 = 1						
	Накладные расходы	79%					14 734
	Сметная прибыль	61%					11 377
	Всего с НР и СП						58 664
25.	35. Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	Объем: (2.747)*1	C201-0777	т	2.747	69 898.11	192 010
	Текущая цена						

26.	36. Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м		E09-03-014-01	1 т конструкций	1.584	24 768.28	39 233
-----	--	--	---------------	-----------------	-------	-----------	--------

- K2 = 17.75; K3 = 5.7; K4 = 17.75; K5 = 2.22; K6 = 1

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП

	79%						25 749
	61%						19 882
							84 865

27.	37. Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горчечаканых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		C201-0755	т	1.584	57 011.30	90 306
-----	---	--	-----------	---	-------	-----------	--------

1	2	3	4	5	6	7	8
Текущая цена			Объем: (1.584)*1				
28.	39. Защита листовой стали на сварке бункеров металлических - К2 = 17.75; К3 = 8.12; К4 = 17.75; К5 = 4.15; К6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Е09-02-002-03	1 т конструкций	4.515	11 883.10	53 652	
29.	40. Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Объем: (4.515)*1 Текущая цена	С201-0755	т	4.515	57 011.30	257 406	
30.	41. Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м Объем: 114.5*2/9*6 - К2 = 17.75; К3 = 10.87; К4 = 17.75; К5 = 3.99; К6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Е08-07-002-01	горизонтальной проекции	1.527	22 660.22	34 602	
31.	42. Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01 Объем: 114.5*2/9*3 - К2 = 17.75; К3 = 10.88; К4 = 17.75; К5 = 4.05; К6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Е08-07-002-02	горизонтальной проекции	0.763	15 897.32	12 130	
32.	44. Прорезка отверстий для трубопроводов в перегородке - К2 = 17.75; К3 = 6.49; К4 = 17.75; К5 = 1; К6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Е69-3-3	100 отверстий	0.03	19 535.13	586	
33.	45. Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м Объем: 13.819-0.7977-1.2729 - К2 = 17.75; К3 = 5.7; К4 = 17.75; К5 = 2.22; К6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Е09-03-014-01	1 т конструкций	11.7484	24 768.28	290 988	
				79%		190 980	
				61%		147 466	
						629 434	

1	2	3	4	5	6	7	8	
34.	46. Отделочные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	С201-0755			т	11.7484	57 011.30	669 792
	Текущая цена							Объем: (11.7484)*1
35.	47. Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	Е09-03-030-01	1 т конструкций			1.2229	19 434.91	24 739
	- К2 = 17.75; К3 = 7.45; К4 = 17.75; К5 = 4.1; К6 = 1					79%		14 499
	Накладные расходы					61%		11 195
	Сметная прибыль							50 433
	Всего с НР и СП							
36.	48. Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м ² площадки до 50 кг	С201-0591			т	1.2229	59 206.19	75 364
	Текущая цена							Объем: (1.2229)*1
37.	49. Монтаж защитных ограждений	Е09-03-040-01	1 т конструкций			0.7977	29 868.94	23 826
	- К2 = 17.75; К3 = 5.78; К4 = 17.75; К5 = 2.21; К6 = 1					79%		17 871
	Накладные расходы					61%		13 799
	Сметная прибыль							55 497
	Всего с НР и СП							
38.	50. Отделочные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	С201-0755			т	0.7977	57 011.30	45 478
	Текущая цена							Объем: (0.7977)*1
39.	52. Монтаж защитных ограждений оборудования	Е09-03-040-01	1 т конструкций			0.292	29 868.94	8 722
	- К2 = 17.75; К3 = 5.78; К4 = 17.75; К5 = 2.21; К6 = 1					79%		6 542
	Накладные расходы					61%		5 051
	Сметная прибыль							20 315
	Всего с НР и СП							
40.	53. Монтаж рекуператоров, экранов, коробок, заглузочных и разгрузочных камер Е09-06-024-05		1 т конструкций			0.059	29 524.83	1 742
	вращающихся печей и сушил из листовой стали							
	- К2 = 17.75; К3 = 8.66; К4 = 17.75; К5 = 4.15; К6 = 1					79%		852
	Накладные расходы					61%		658
	Сметная прибыль							3 251
	Всего с НР и СП							
41.	54. Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной С201-0850				т	0.351	64 300.15	22 569
	3-10 мм массой до 0,1 т							Объем: 0.292+0.059
	Текущая цена							

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

42. 55. Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках Е69-4-1 100 отверстий 0,01 22 062,80 221
(06вар)

- К2 = 17.75; К3 = 8.19; К4 = 17.75; К5 = 4.47; К6 = 1

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=107 - по стр. 41, 42; %=69 - по стр. 44, 55)

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 41, 42; %=36 - по стр. 44, 55)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79 - по стр. 32, 36, 39, 45, 47, 49, 52, 53)

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 32, 36, 39, 45, 47, 49, 52, 53)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Итого с транспортными расходами

Итого с временными зданиями и сооружениями

Итого с зимним удорожанием

Итого с непредвиденными работами и затратами

Сметная стоимость материалов

Стоимость эксплуатации машин

НДС на материалы

НДС на механизмы

Итого, с компенсацией НДС

Всего с договорным коэффициентом

Раздел 4. Биореактор VI.6.

УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДКИ

56. Монтаж опорных конструкций элажерочного типа

- К2 = 17.75; К3 = 6.68; К4 = 17.75; К5 = 4.26; К6 = 1

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП

59. Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием

профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и

без отверстий, соединяемые на сварке

Объем: 1.852+0.896	Е09-03-039-05	1 Т конструкций	2.748	11 850.66	32 566
--------------------	---------------	-----------------	-------	-----------	--------

С201-0777	Т	2.748	69 898.11	192 080
-----------	---	-------	-----------	---------

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль						195
	Всего с НР и СП				36%		1 154
МОНТАЖ ПЛОЩАДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ (ПМ1 - ПМ6)							
52.	69. Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	Е09-03-014-01	1 т конструкций		11.7537	24 768.28	291 119
	- К2 = 17.75; К3 = 5.7; К4 = 17.75; К5 = 2.22; К6 = 1						Объем: 13.965-0.8662-1.3451
	Накладные расходы				79%		191 066
	Сметная прибыль				61%		147 532
	Всего с НР и СП						629 717
53.	70. Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	С201-0755	т		11.7537	57 011.30	670 094
	Текущая цена						Объем: (11.7537)*1
54.	71. Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	Е09-03-030-01	1 т конструкций		1.3451	19 434.91	26 142
	- К2 = 17.75; К3 = 7.45; К4 = 17.75; К5 = 4.1; К6 = 1						15 321
	Накладные расходы				79%		11 830
	Сметная прибыль				61%		53 294
	Всего с НР и СП						79 638
55.	72. Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2	С201-0591	т		1.3451	59 206.19	79 638
	площадки до 50 кг						Объем: (1.3451)*1
	Текущая цена						
56.	73. Монтаж защитных ограждений	Е09-03-040-01	1 т конструкций		0.8662	29 868.94	25 872
	- К2 = 17.75; К3 = 5.78; К4 = 17.75; К5 = 2.21; К6 = 1						
	Накладные расходы				79%		19 406
	Сметная прибыль				61%		14 985
	Всего с НР и СП						60 263
57.	74. Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	С201-0755	т		0.8662	57 011.30	49 383
	Текущая цена						Объем: (0.8662)*1
58.	76. МОНТАЖ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ	Е09-03-040-01	1 т конструкций		0.289	29 868.94	8 632
	НАРАЩИВАНИЕ ЛОТКА ПЕРЕЛИВА (ПО ПЕРИМЕТРУ) В ТРЕТИЧНОМ ОТСТОЙНИКЕ, КАМЕРА ОСАДКА						
	- К2 = 17.75; К3 = 5.78; К4 = 17.75; К5 = 2.21; К6 = 1						
	Накладные расходы				79%		6 474
	Сметная прибыль				61%		4 999
	Всего с НР и СП						20 105

1	2	3	4	5	6	7	8
59.	77. Монтаж рекуператоров, экранов, коробок, загрузочных и разгрузочных камер Е09-06-024-05 вращающихся печей и сушил из листовой стали - К2 = 17.75; К3 = 8.66; К4 = 17.75; К5 = 4.15; К6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>			1 т конструкций	0.059	29 524.83	1 742
60.	78. Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной С201-0850 3-10 мм массой до 0,1 т Текущая цена Объем: 0.289+0.059			т	0.348	64 300.15	22 376
61.	79. Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках (обвар) - К2 = 17.75; К3 = 8.19; К4 = 17.75; К5 = 4.47; К6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>			100 отверстий	0.01	22 062.80	221
<p>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4</p> <p>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</p> <ul style="list-style-type: none"> • НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=107 - по стр. 65, 66; %=69 - по стр. 68, 79) • СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 65, 66; %=36 - по стр. 68, 79) <p>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</p> <p>СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</p> <ul style="list-style-type: none"> • НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79 - по стр. 56, 60, 63, 69, 71, 73, 76, 77) • СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 56, 60, 63, 69, 71, 73, 76, 77) <p>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</p> <p>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4</p> <p>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</p> <p>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</p> <p>Итого с транспортными расходами</p> <p>Итого с временными зданиями и сооружениями</p> <p>Итого с зимним удорожанием</p> <p>Итого с непредвиденными работами и затратами</p> <p>Сметная стоимость материалов</p> <p>Стоимость эксплуатации машин</p> <p>НДС на материалы</p> <p>НДС на механизмы</p> <p>Итого, с компенсацией НДС</p> <p>Всего с договорным коэффициентом</p>							
							1 873 214
							45 924
							44 387
							24 050
							114 361
							1 827 290
							300 571
							232 086
							2 359 947
							2 474 308
							344 958
							256 136
							2 672 253
							2 723 560
							2 912 303
							2 970 549
							1 381 089
							100 953
							248 596
							18 172
							3 237 317
							3 175 920

Раздел 5. Биореактор VI.7.

1	2	3	4	5	6	7	8	
		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДКИ						
62.	80. Монтаж опорных конструкций этажерочного типа		E09-03-039-05	1 т конструкций	2.783	11 850.66	32 980	
	- К2 = 17.75; К3 = 6.68; К4 = 17.75; К5 = 4.26; К6 = 1							
	Накладные расходы				79%		14 926	
	Сметная прибыль				61%		11 525	
	Всего с НР и СП						59 432	
63.	83. Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		S201-0777	т	2.783	69 898.11	194 526	
	Текущая цена							
64.	84. Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м		E09-03-014-01	1 т конструкций	1.554	24 768.28	38 490	
	- К2 = 17.75; К3 = 5.7; К4 = 17.75; К5 = 2.22; К6 = 1							
	Накладные расходы				79%		25 262	
	Сметная прибыль				61%		19 506	
	Всего с НР и СП						83 258	
65.	85. Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		S201-0755	т	1.554	57 011.30	88 596	
	Текущая цена							
66.	87. Защита листовой сталию на сварке бункеров металлических		E09-02-002-03	1 т конструкций	4.679	11 883.10	55 601	
	- К2 = 17.75; К3 = 8.12; К4 = 17.75; К5 = 4.15; К6 = 1							
	Накладные расходы				79%		29 460	
	Сметная прибыль				61%		22 748	
	Всего с НР и СП						107 808	
67.	88. Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		S201-0755	т	4.679	57 011.30	266 756	
	Текущая цена							
68.	89. Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м		E08-07-002-01	горизонтальной проекции	1.58	22 660.22	35 803	
	- К2 = 17.75; К3 = 10.87; К4 = 17.75; К5 = 3.99; К6 = 1							
	Объем: 118.49*2/9*6							
	Накладные расходы				107%		34 718	
	Сметная прибыль				58%		18 819	
	Всего с НР и СП						89 341	


1	2	3	4	5	6	7	8
69.	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01	Объем: 118.49*2/9*3	E08-07-002-02	100 м2 горизонтальной проекции	0.79	15 897.32	12 559
	- К2 = 17.75; К3 = 10.88; К4 = 17.75; К5 = 4.05; К6 = 1				107%		12 315
	Накладные расходы				58%		6 675
	Сметная прибыль						31 549
	Всего с НР и СП						586
70.	Прорезка отверстий для трубопроводов в перегородке		E69-3-3	100 отверстий	0.03	19 535.13	586
	- К2 = 17.75; К3 = 6.49; К4 = 17.75; К5 = 1; К6 = 1				69%		373
	Накладные расходы				36%		195
	Сметная прибыль						1 154
	Всего с НР и СП						221
71.	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках (обвар)		E69-4-1	100 отверстий	0.01	22 062.80	429
	- К2 = 17.75; К3 = 8.19; К4 = 17.75; К5 = 4.47; К6 = 1				69%		137
	Накладные расходы				36%		71
	Сметная прибыль						429
	Всего с НР и СП						221
72.	МОНТАЖ ПЛОЩАДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ (ПМ1 - ПМ6, ПОДЪЯТИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОЩАДКИ ПО ПЕРИМЕТРУ (с учётом объёма нового металла по узлам А, Б, В, листа 30 - КМ6))		E09-03-014-01	1 т конструкций	14.7603	24 768.28	365 587
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	Объем: 17.025+0.597-1.0823-1.7794					
	- К2 = 17.75; К3 = 5.7; К4 = 17.75; К5 = 2.22; К6 = 1						
	Накладные расходы				79%		239 940
	Сметная прибыль				61%		185 270
	Всего с НР и СП						790 798
73.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горчачекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	Объем: (14.7603)*1	C201-0755	т	14.7603	57 011.30	841 504
	Текущая цена						
74.	Монтаж площадок с настилом и отражением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали		E09-03-030-01	1 т конструкций	1.7794	19 434.91	34 582
	- К2 = 17.75; К3 = 7.45; К4 = 17.75; К5 = 4.1; К6 = 1						
	Накладные расходы				79%		20 269
	Сметная прибыль				61%		15 651
	Всего с НР и СП						70 502

1	2	3	4	5	6	7	8
75.	97. Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг		С201-0591	Т	1.7794	59 206.19	105 351
	Текущая цена	Объем: (1.7794)*1					
76.	98. Монтаж защитных ограждений - К2 = 17.75; К3 = 5.78; К4 = 17.75; К5 = 2.21; К6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП		Е09-03-040-01	1 т конструкций	1.0823	29 868.94	32 327
77.	99. Отделочные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Текущая цена		С201-0755	Т	1.0823	57 011.30	61 703
		Объем: (1.0823)*1					
78.	101. МОНТАЖ ПЛОЩАДКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО ПЕРИМЕТРУ И ЦЕНТРУ(переходной мостик) просечной и круглой стали (площадки существующие - ранее демонтированные; по периметру отстойника, переходы в биоаэротера 6.6. и 7.4., переходной мостик над отстойником) - К2 = 17.75; К3 = 7.45; К4 = 17.75; К5 = 4.1; К6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП		Е09-03-030-01	1 т конструкций	2.42	19 434.91	47 032
		Объем: 0.533+1.548+0.176+0.163					
79.	103. МОНТАЖ НАРУЖНЫХ СТЕНОК ОТСТОЙНИКА (по двум осям), ЗАШИВКА ОКОН ПЕРЕЛИВА С НАРАЩИВАНИЕМ НАРУЖНЫХ СТЕНОК ОТСТОЙНИКА (по двум осям). 103. Монтаж защитных ограждений оборудования - К2 = 17.75; К3 = 5.78; К4 = 17.75; К5 = 2.21; К6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП		Е09-03-040-01	1 т конструкций	0.9697	29 868.94	28 964
		Объем: (0.163+0.5977+0.19939)*1.01					
80.	104. Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной С201-0850 3-10 мм массой до 0,1 т Текущая цена			Т	0.9697	64 300.15	62 352
		Объем: (0.9697)*1					
81.	105. УСТРОЙСТВО ЛОТКА ПЕРЕЛИВА (ПО ПЕРИМЕТРУ) В ТРЕТИЧНОМ ОТСТОЙНИКЕ, КАМЕРА ОСАДКА Монтаж лотков, решеток, затворов из полусовой и тонколистовой стали - К2 = 17.75; К3 = 5.46; К4 = 17.75; К5 = 3.08; К6 = 1 Накладные расходы		Е09-06-001-02	1 т конструкций	1.024	16 731.98	17 134
					79%		11 923

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль					9 206
		Всего с НР и СП			61%		38 263
82.	106.	Монтаж рекуператоров, экранов, коробок, загрузочных и разгрузочных камер вращающихся печей и сушил из листовой стали	Е09-06-024-05	1 т конструкций	0.372	29 524.83	10 983
		- К2 = 17.75; К3 = 8.66; К4 = 17.75; К5 = 4.15; К6 = 1					
		Накладные расходы			79%		5 366
		Сметная прибыль			61%		4 144
		Всего с НР и СП					20 493
83.	107.	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т	С201-0850	т	1.396	64 300.15	89 763
		Текущая цена			Объем: 1.024+0.372		
84.	108.	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках (обвар)	Е69-4-1	100 отверстий	0.01	22 062.80	221
		- К2 = 17.75; К3 = 8.19; К4 = 17.75; К5 = 4.47; К6 = 1					
		Накладные расходы			69%		137
		Сметная прибыль			36%		71
		Всего с НР и СП					429
		ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ЧАШИ					
85.	109.	Монтаж защитных ограждений оборудования	Е09-03-040-01	1 т конструкций	0.80178	29 868.94	23 948
		- К2 = 17.75; К3 = 5.78; К4 = 17.75; К5 = 2.21; К6 = 1					
		Накладные расходы			79%		17 964
		Сметная прибыль			61%		13 871
		Всего с НР и СП					55 783
86.	110.	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т	С201-0850	т	0.80178	64 300.15	51 555
		Текущая цена			Объем: (0.80178)*1		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5					2 499 124
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					49 390
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=107 - по стр. 89, 90; %=69 - по стр. 92, 93, 108)					47 679
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 89, 90; %=36 - по стр. 92, 93, 108)					25 832
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					122 901
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 449 734
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79 - по стр. 80, 84, 87, 94, 96, 98, 101, 103, 105, 106, 109)					438 648
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 80, 84, 87, 94, 96, 98, 101, 103, 105, 106, 109)					338 703
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 227 085
		. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5					3 349 986

1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ							
Итого с транспортными расходами							
Итого с временными заданиями и сооружениями							
Итого с зимним удорожанием							
Итого с непредвиденными работами и затратами							
Сметная стоимость материалов							
Стоимость эксплуатации машин							
НДС на материалы							
НДС на механизмы							
Итого, с компенсацией НДС							
Всего с договорным коэффициентом							
							0.9810345

. ИТОГО ПО АКТУ							
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -							
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -							
. ВСЕГО ПО АКТУ							
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ							
Итого с транспортными расходами							
Итого с временными заданиями и сооружениями							
Итого с зимним удорожанием							
Итого с непредвиденными работами и затратами							
Сметная стоимость материалов							
Стоимость эксплуатации машин							
НДС на материалы							
НДС на механизмы							
Итого, с компенсацией НДС							
Всего с договорным коэффициентом							
							8 240 777
							509 666
							8 033 985
							10 473 461
							10 983 127
							1 572 797
							1 169 553
							11 850 534
							12 078 063
							12 915 073
							13 173 374
							5 981 895
							473 081
							1 076 741
							85 155
							14 335 270
							14 063 395



Сдал: Медведев Г. А. инженер ИП Медведев Г. А.

(должность, подпись, Ф.И.О)

[Handwritten signature]

Безродный В. В.

(должность, подпись, Ф.И.О)

[Handwritten signature]

М.П.

Проведено обследование работ. Выявлено несоответствие. В связи с чем выданы акты. Претензий нет. Д. А. 17

< КОС-14000 контракт * 21 *
02-07-Лизм.1 >

ПК РИК (вер.1.3.170718) тел./факс (495) 347-33-01
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100
Форма КС-2

Инвестор _____
Заказчик (Генподрядчик) АО «Салехардэнерго»
Подрядчик (Субподрядчик): Индивидуальный предприниматель Медведев Геннадий Александрович
Стройка: «Реконструкция канализационных очистных сооружений в г.Салехарде (1-й пусковой комплекс)»
Объект: «Реконструкция канализационных очистных сооружений в г.Салехарде (1-й пусковой комплекс)»

Форма по ОКУД	0322005	Код
по ОКПО		
по ОКТО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Номер	06/17-ОАЭФ-ИП	
Дата	11	09
Вид операции		
Отчетный период		
с	11.09.2017г.	по
		29.05.2018г.

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Составлен в текущих ценах на 12.2015 г. по №: "ГСНБ-2001 Ямало-Ненецкого автономного округа (эталон) с прил. 1, 2".

Сметная стоимость: **8 611.662** тыс. руб.

Номер по порядку по смете	Номер позиции	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	количество	Выполнено работ	
						Цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8

N = < КОС-14000 контракт * 21 * 02-07-Лизм.1. >

Биореактор 2-й ступени 7.3. и 7.4.
Глобальные начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н15= 1.7, Н16= 1.7

Раздел 1. Демонтажные работы Б. Р. 7.3. и 7.4.

Устройство технологического отверстия

1. Разборка ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м
E09-04-006-02 100 м2 0.06235 31 997.00 1 995
(МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.Д))

Объем: 1.45*2.15*2

Поправки: ОЭП: *0.7; ЭМ: *0.7; ЭПМ: *0.7; М: *0
- К2 = 17.75; К3 = 5.38; К4 = 17.75; К5 = 2.76; К6 = 1

Накладные расходы
Сметная прибыль

Всего с НР и СП

2. Разборка изоляции плоских и криволинейных поверхностей плитами
E26-01-005-04 1 м3 1.56 4 509.08 7 034
Объем: (1.45*2.15*0.25)*2

1	2	3	4	5	6	7	8
		Поправки: ОЗП: *0.7; ЭМ: *0.7; ЗПМ: *0.7; М: *0 - К2 = 17.75; К3 = 10.87; К4 = 17.75; К5 = 5.41; К6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ			88% 50%		5 225 2 969 15 227
3.		3. Демонтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 5000 м3, днище из листовых заготовок Объем: ((64.68*1.45*2.15)+(0.68*1.66*47.1))*2/1000 Вычт.ресурсы: С106-0023:[М-(31.54=92.77*0.34)] Поправки: ОЗП: *0.7; ЭМ: *0.7; ЗПМ: *0.7; М: *0 - К2 = 17.75; К3 = 6.69; К4 = 17.75; К5 = 4.04; К6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	Е09-02-014-02 (МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.д))	1 т конструкций	0.51	16 911.67	8 625
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 2) СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 2) ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79 - по стр. 1, 3) СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 1, 3) ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ Итого с транспортными расходами Итого с временными заданиями и сооружениями Итого с зимним удорожанием Итого с непредвиденными работами и затратами Стоимость эксплуатации машин НДС на механизмы Итого, с компенсацией НДС Всего с договорным коэффициентом			79% 61%		4 708 3 636 16 969

		Итого с компенсацией НДС Всего с договорным коэффициентом			18	0.9810345	41 379 40 594
--	--	--	--	--	----	-----------	------------------

Раздел 3. Монтаж рам под блоки биогазгазуки в БР VII.3 (листы: 25 - 27)

4.	13. Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	Е09-03-037-01	1 т конструкций	2.144	14 854.94	31 849
	- К2 = 17.75; К3 = 6.22; К4 = 17.75; К5 = 2.62; К6 = 1					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы				79%		15 775
	Сметная прибыль				61%		12 180
	Всего с НР и СП						59 804
5.	14. Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		С201-0755	т	2.144	57 011.30	122 232
					Объем: (2.144)*1		
	Текущая цена						
6.	15. Монтаж опорных конструкций этажерочного типа		Е09-03-039-05	1 т конструкций	3.513	11 850.66	41 631
	- К2 = 17.75; К3 = 6.68; К4 = 17.75; К5 = 4.26; К6 = 1						
	Накладные расходы				79%		18 842
	Сметная прибыль				61%		14 549
	Всего с НР и СП						75 021
7.	17. Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		С201-0777	т	3.68865	69 898.11	257 830
	Текущая цена				Объем: (3.513)*1.05		
8.	18. Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м		Е09-03-014-01	1 т конструкций	1.636	24 768.28	40 521
	- К2 = 17.75; К3 = 5.7; К4 = 17.75; К5 = 2.22; К6 = 1						
	Накладные расходы				79%		26 595
	Сметная прибыль				61%		20 535
	Всего с НР и СП						87 651
9.	19. Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		С201-0755	т	1.636	57 011.30	93 270
					Объем: (1.636)*1		

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3							
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						587 333	
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79 - по стр. 13, 15, 18)						587 333	
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 13, 15, 18)						61 211	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						47 264	
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3						695 808	
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						695 808	
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						61 211	
Итого с транспортными расходами						47 264	
Итого с временными зданиями и сооружениями						751 473	
Итого с зимним удорожанием						1.0192	
Итого с непредвиденными работами и затратами						765 901	
Сметная стоимость материалов						818 978	
Стоимость эксплуатации машин						1.0693	
						835 358	
						488 300	
						33 673	

1	2	3	4	5	6	7	8
	НДС на материалы						18
	НДС на механизмы						18
	Итого, с компенсацией НДС						929 313
	Всего с договорным коэффициентом						911 688

Раздел 4. Монтаж рам под блоки биогазурезки в БР VII.4 (Листы: 28 - 30)

10.	20. Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м - К2 = 17.75; К3 = 6.22; К4 = 17.75; К5 = 2.62; К6 = 1		Е09-03-037-01	1 т конструкций	2.136	14 854.94	31 730
	Накладные расходы				79%		15 716
	Сметная прибыль				61%		12 135
	Всего с НР и СП						59 582

11.	21. Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горючечекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Объем: (2.136)*1		С201-0755	т	2.136	57 011.30	121 776
	Текущая цена						

12.	22. Монтаж опорных конструкций этажерочного типа - К2 = 17.75; К3 = 6.68; К4 = 17.75; К5 = 4.26; К6 = 1		Е09-03-039-05	1 т конструкций	3.513	11 850.66	41 631
	Накладные расходы				79%		18 842
	Сметная прибыль				61%		14 549
	Всего с НР и СП						75 021

13.	24. Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке Объем: (3.513)*1		С201-0777	т	3.513	69 898.11	245 552
	Текущая цена						т/м

14.	25. Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м - К2 = 17.75; К3 = 5.7; К4 = 17.75; К5 = 2.22; К6 = 1		Е09-03-014-01	1 т конструкций	1.513	24 768.28	37 474
	Накладные расходы				79%		24 595
	Сметная прибыль				61%		18 991
	Всего с НР и СП						81 060

15.	26. Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячечекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Объем: (1.513)*1		С201-0755	т	1.513	57 011.30	86 258
	Текущая цена						

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4							
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						564 421
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79 - по стр. 20, 22, 25)						564 421
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 20, 22, 25)						59 153
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						45 675
							669 249

1	2	3	4	5	6	7	8
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4							
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							
Итого с транспортными расходами							
Итого с временными зданиями и сооружениями							
Итого с зимним удорожанием							
Итого с непредвиденными работами и затратами							
Сметная стоимость материалов							
Стоимость эксплуатации машин							
НДС на материалы							
НДС на механизмы							
Итого, с компенсацией НДС							
Всего с договорным коэффициентом							
						0.9810345	
Раздел 5. Устройство перегородок в БР VII.3 (лист 43 - КМ8)							

16. 27. Монтаж опорных конструкций этажерочного типа

Объем: 1.754+0.801

E09-03-039-05

1 т конструкций

2.555

11 850.66

30 278

- К2 = 17.75; К3 = 6.68; К4 = 17.75; К5 = 4.26; К6 = 1

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП

79%
61%
13 704
10 582
54 564

17. 30. Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке

Объем: (2.555)*1

S201-0777

т

2.555

69 898.11

178 590

Текущая цена

18. 31. Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м

- К2 = 17.75; К3 = 5.7; К4 = 17.75; К5 = 2.22; К6 = 1

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП

79%
61%
22 319
17 234
73 560

19. 32. Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т

Объем: (1.373)*1

S201-0755

т

1.373

57 011.30

78 277

Текущая цена

20. 33. Защита листовой стали на сварке бункеров металлических

- К2 = 17.75; К3 = 8.12; К4 = 17.75; К5 = 4.15; К6 = 1

Накладные расходы

Сметная прибыль

79%
61%
27 244
21 036
5

E09-02-002-03

1 т конструкций

4.327

11 883.10

51 418

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего с НР и СП					99 698
21.	35. Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Объем: (4.327)*1 Текущая цена	С201-0755	Т	4.327	57 011.30	246 688	
22.	36. Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м Объем: 109.33*2/9*6	Е08-07-002-01	100 м2 горизонтальной проекции	1.458	22 660.22	33 039	
23.	37. Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01 Объем: 109.33*2/9*3	Е08-07-002-02	100 м2 горизонтальной проекции	0.729	15 897.32	11 589	
24.	39. Прорезка отверстий для трубопроводов в перегородке - К2 = 17.75; К3 = 10.88; К4 = 17.75; К5 = 4.05; К6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Е69-3-3	100 отверстий	0.05	19 535.13	977	
25.	40. Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках (обвар) - К2 = 17.75; К3 = 8.19; К4 = 17.75; К5 = 4.47; К6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Е69-4-1	100 отверстий	0.05	22 062.80	1 103	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
 . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=107 - по стр. 36, 37; %=69 - по стр. 39, 40)
 . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 36, 37; %=36 - по стр. 39, 40)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
 . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79 - по стр. 27, 31, 33)

665 966	683
46 708	356
44 706	2 143
24 207	
115 621	
619 258	
63 267	

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 27, 31, 33)					48 852
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					731 377
		. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5					846 998
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					107 973
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					73 059
		Итого с транспортными расходами					914 758
		Итого с временными зданиями и сооружениями					1.0192
		Итого с зимним удорожанием					1.0693
		Итого с непредвиденными работами и затратами					1.02
		Стоимость эксплуатации машин					519 390
		НДС на материалы					18
		НДС на механизмы					18
		Итого, с компенсацией НДС					1 115 769
		Всего с договорным коэффициентом					0.9810345
							1 094 608

Раздел 6. Устройство перегородок в БР VII.4 (лист 35 - КМ8)

26.	41.	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	Е09-03-039-05	1 т конструкций	2.558	11 850.66	30 314
		- К2 = 17.75; К3 = 6.68; К4 = 17.75; К5 = 4.26; К6 = 1					
		Объем: 1.735+0.823					
		<i>Накладные расходы</i>			79%		13 720
		<i>Сметная прибыль</i>			61%		10 594
		<i>Всего с НР и СП</i>					54 628
27.	44.	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	С201-0777	т	2.558	69 898.11	178 799
		Объем: (2.558)*1					
		<i>Текущая цена</i>					
28.	45.	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	Е09-03-014-01	1 т конструкций	1.554	24 768.28	38 490
		- К2 = 17.75; К3 = 5.7; К4 = 17.75; К5 = 2.22; К6 = 1					
		<i>Накладные расходы</i>			79%		25 262
		<i>Сметная прибыль</i>			61%		19 506
		<i>Всего с НР и СП</i>					83 258
29.	46.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	С201-0755	т	1.554	57 011.30	88 596
		Объем: (1.554)*1					
		<i>Текущая цена</i>					
30.	47.	Защита листовой сталью на сварке бункеров металлических	Е09-02-002-03	1 т конструкций	4.256	11 883.10	50 574
		- К2 = 17.75; К3 = 8.12; К4 = 17.75; К5 = 4.15; К6 = 1					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль					
		Всего с НР и СП					
31.	49.	Отделочные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	С201-0755	т	4.256	57 011.30	242 640
		Текущая цена					
		Объем: (4.256)*1					
32.	51.	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	E08-07-002-01	горизонтальной проекции	1.426	22 660.22	32 313
		Объем: 106.94*2/9*6					
		- К2 = 17.75; К3 = 10.87; К4 = 17.75; К5 = 3.99; К6 = 1					
		Накладные расходы			107%		31 334
		Сметная прибыль			58%		16 985
		Всего с НР и СП					80 632
33.	52.	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01	E08-07-002-02	горизонтальной проекции	0.713	15 897.32	11 335
		Объем: 106.94*2/9*3					
		- К2 = 17.75; К3 = 10.88; К4 = 17.75; К5 = 4.05; К6 = 1					
		Накладные расходы			107%		11 114
		Сметная прибыль			58%		6 024
		Всего с НР и СП					28 474
34.	53.	Прорезка отверстий для трубопроводов в перегородке	E69-3-3	100 отверстий	0.07	19 535.13	1 367
		- К2 = 17.75; К3 = 6.49; К4 = 17.75; К5 = 1; К6 = 1					
		Накладные расходы			69%		871
		Сметная прибыль			36%		455
		Всего с НР и СП					2 693
35.	54.	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках (обвар)	E69-4-1	100 отверстий	0.05	22 062.80	1 103
		- К2 = 17.75; К3 = 8.19; К4 = 17.75; К5 = 4.47; К6 = 1					
		Накладные расходы			69%		683
		Сметная прибыль			36%		356
		Всего с НР и СП					2 143

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=107 - по стр. 51, 52; %=69 - по стр. 53, 54)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 51, 52; %=36 - по стр. 53, 54)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

675 531
46 118
44 003
23 820
113 941
629 413

1	2	3	4	5	6	7	8
		<ul style="list-style-type: none"> · НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79 - по стр. 41, 45, 47) · СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 41, 45, 47) 					65 778
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					50 790
		· ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6					745 981
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					859 922
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					109 781
		Итого с транспортными расходами					74 610
		Итого с временными зданиями и сооружениями					1 019 2
		Итого с зимним удорожанием					1 069 3
		Итого с непредвиденными работами и затратами					1 02
		Сметная стоимость материалов					525 922
		Стоимость эксплуатации машин					30 736
		НДС на материалы					94 666
		НДС на механизмы					5 532
		Итого, с компенсацией НДС					1 132 584
		Всего с договорным коэффициентом					1 111 104
		0.9810345					
		Раздел 7. Монтаж площадок обслуживания в БР УП.3 (ПМ1, ПМ2, ПМ3, ПМ4, ПМ5, ПМ6, ПМ7 - листы: 44-50, КМ8)					
36.	55.	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	Е09-03-014-01	1 т конструкций	8,941	24 768,28	221 453
		- К2 = 17.75; К3 = 5.7; К4 = 17.75; К5 = 2.22; К6 = 1					
		Объем: 10.777-0.7388-1.0972					
		Накладные расходы			79%		145 343
		Сметная прибыль			61%		112 227
		Всего с НР и СП					479 024
37.	56.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	С201-0755	т	8,941	57 011,30	509 738
		Объем: (8.941)*1					
		Текущая цена					
38.	57.	Монтаж площадок с настилом и отражением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	Е09-03-030-01	1 т конструкций	1,0972	19 434,91	21 324
		- К2 = 17.75; К3 = 7.45; К4 = 17.75; К5 = 4.1; К6 = 1					
		Накладные расходы			79%		12 498
		Сметная прибыль			61%		9 650
		Всего с НР и СП					43 472
39.	58.	Площадки встроеныные однорусные и многорусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг	С201-0591	т	1,0972	59 206,19	64 961
		Объем: (1.0972)*1					
		Текущая цена					

1	2	3	4	5	6	7	8
40.	59. Монтаж защитных ограждений - К2 = 17.75; К3 = 5.78; К4 = 17.75; К5 = 2.21; К6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП		Е09-03-040-01	1 т конструкций	0.7388	29 868.94	22 067
					79%		16 552
					61%		12 781
							51 400

41.	60. Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Текущая цена Объем: (0.7388)*1		С201-0755	т	0.7388	57 011.30	42 120
-----	---	--	-----------	---	--------	-----------	--------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7							
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -							
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79 - по стр. 55, 57, 59)							
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 55, 57, 59)							
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -							
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7							
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							
Итого с транспортными расходами							
Итого с временными зданиями и сооружениями							
Итого с зимним удорожанием							
Итого с непредвиденными работами и затратами							
Сметная стоимость материалов							
Стоимость эксплуатации машин							
НДС на материалы							
НДС на механизмы							
Итого, с компенсацией НДС							
Всего с договорным коэффициентом							
0.9810345							

Раздел 8. Монтаж площадок обслуживания в БР VII.4 (ПМ1, ПМ2, ПМ3, ПМ4, ПМ5, ПМ6 - листы: 36-40, 50 КМ8)

42.	62. Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м Объем: 7.341-0.5674-0.8043 - К2 = 17.75; К3 = 5.7; К4 = 17.75; К5 = 2.22; К6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП		Е09-03-014-01	1 т конструкций	5.9693	24 768.28	147 849
					79%		97 036
					61%		74 926
							319 811

43.	63. Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Текущая цена Объем: (5.9693)*1		С201-0755	т	5.9693	57 011.30	340 318
-----	---	--	-----------	---	--------	-----------	---------

1	2	3	4	5	6	7	8
44.	64. Монтаж площадок с настилом и ограждением из листового, рифленой, просечной и круглой стали - К2 = 17.75; К3 = 7.45; К4 = 17.75; К5 = 4.1; К6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>		Е09-03-030-01	1 т конструкций	0.8043	19 434.91	15 631
45.	65. Площадки встроеныные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг Текущая цена Объем: (0.8043)*1		С201-0591	т	0.8043	59 206.19	47 620
46.	66. Монтаж защитных ограждений оборудования - К2 = 17.75; К3 = 5.78; К4 = 17.75; К5 = 2.21; К6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>		Е09-03-040-01	1 т конструкций	0.5674	29 868.94	16 948
47.	67. Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т <i>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8</i> <i>СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</i> <i>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79 - по стр. 62, 64, 66)</i> <i>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 62, 64, 66)</i> <i>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</i> <i>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8</i> <i>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</i> <i>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</i> <i>Итого с транспортными расходами</i> <i>Итого с временными заданиями и сооружениями</i> <i>Итого с зимним удорожанием</i> <i>Итого с непредвиденными работами и затратами</i> <i>Сметная стоимость материалов</i> <i>Стоимость эксплуатации машин</i> <i>НДС на материалы</i> <i>НДС на механизмы</i> <i>Итого, с компенсацией НДС</i> <i>Всего с договорным коэффициентом</i>		С201-0755	т	0.5674	57 011.30	32 348
							600 714
							600 714
							118 908
							91 815
							811 437
							811 437
							118 908
							91 815
							876 352
							893 178
							955 075
							974 177
							427 233
							35 696
							76 902
							6 425
							1 057 504
							1 037 448

Раздел 9. Монтаж: площадки под тонкослойный модуль, стенки отстойника. Зашивка окон перелива. Устройство лотка с отверстиями. Наравливание лотка перелива в третичном отстойнике. Крепление зубчатого перелива. Камера осадка. (Биореакторы 7.3., 7.4.)

1	2	3	4	5	6	7	8
Всего с НР и СП							5 652

55. 76. Нарращивание лотка перелива в третичном отстойнике
76. Монтаж защитных ограждений оборудования
Объем: 0.1731+0.1533

- К2 = 17.75; К3 = 5.78; К4 = 17.75; К5 = 2.21; К6 = 1

Накладные расходы 79% 7 313
Сметная прибыль 61% 5 647
Всего с НР и СП 22 709

56. 77. Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной С201-0850
3-10 мм массой до 0,1 т
Объем: (0.3264)*1

Текущая цена

57. 78. Крепление ждк полупогружных досок
78. Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнугосварных
профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м
Объем: 0.1083*2

- К2 = 17.75; К3 = 5.7; К4 = 17.75; К5 = 2.22; К6 = 1

Накладные расходы 79% 3 521
Сметная прибыль 61% 2 719
Всего с НР и СП 11 605

58. 79. Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием
горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
Объем: (0.2166)*1

Текущая цена

59. 80. Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит
с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками (материал
давальческий)
Объем: 12.6*0.5*2

- К2 = 17.75; К3 = 5.65; К4 = 17.75; К5 = 3.31; К6 = 1

Накладные расходы 79% 4 431
Сметная прибыль 61% 3 421
Всего с НР и СП 15 215

60. 82. Установка люка
Вычт.ресурсы: С101-2536:[М-(640.65=640.65*1)]; С401-0007:[М-(0.54=676.24*0.0008)]
- К2 = 17.75; К3 = 10.87; К4 = 17.75; К5 = 6.11; К6 = 1

Накладные расходы 114% 873
Сметная прибыль 64% 490
Всего с НР и СП 2 384

61. 83. Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной С201-0850
3-10 мм массой до 0,1 т

1	2	3	4	5	6	7	8
		Объем: 0.7*0.7*47.1*2/1000					

Текущая цена

62.	84. Камера осадка (лист 31, КМ8) Монтаж рекуператоров, экранов, коробок, загрузочных и разгрузочных камер Е09-06-024-05 вращающихся печей и сушил из листовой стали	1 т конструкций	0.32606	29 524.83	9 627
-----	---	-----------------	---------	-----------	-------

Объем: 163.03/1000*2
- К2 = 17.75; К3 = 8.66; К4 = 17.75; К5 = 4.15; К6 = 1

	Накладные расходы		79%		4 704
	Сметная прибыль		61%		3 632
	Всего с НР и СП				17 963

63.	85. Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной С201-0850 3-10 мм массой до 0,1 т	т	0.32606	64 300.15	20 966
-----	---	---	---------	-----------	--------

Текущая цена

64.	86. Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках (обвар)	Е69-4-1	100 отверстий	0.02	22 062.80	441
-----	--	---------	---------------	------	-----------	-----

	- К2 = 17.75; К3 = 8.19; К4 = 17.75; К5 = 4.47; К6 = 1				
	Накладные расходы		69%		273
	Сметная прибыль		36%		142
	Всего с НР и СП				856

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9

	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				1 156 381
	· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=114 - по стр. 82; %=69 - по стр. 86)				1 462
	· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=64 - по стр. 82; %=36 - по стр. 86)				1 146
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				632
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				3 240
	· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79 - по стр. 69, 71, 73, 75, 76, 78, 80, 84)				1 154 919
	· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 69, 71, 73, 75, 76, 78, 80, 84)				239 606
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				1 85 012
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9				1 579 537
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				1 582 777
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				240 752
	Итого с транспортными расходами				185 644
	Итого с временными зданиями и сооружениями				1 709 399
	Итого с эминим удорожанием				1 0192
	Итого с непредвиденными работами и затратами				1 0693
	Сметная стоимость материалов				1 900 214
	Стоимость эксплуатации машин				818 905
	НДС на материалы				46 547
					147 403

1	2	3	4	5	6	7	8
НДС на механизмы							8 378
Итого, с коэффициентом НДС							2 055 995
Всего с договорным коэффициентом							2 017 002
Итого по акту							5 149 663
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							248 030
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -							5 048 341
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -							6 445 171
. ВСЕГО ПО АКТУ							6 693 201
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							883 292
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							660 246
Итого с транспортными расходами							7 225 754
Итого с временными заданиями и сооружениями							7 364 488
Итого с зимним удорожанием							7 874 848
Итого с непредвиденными работами и затратами							8 032 346
Сметная стоимость материалов							3 875 248
Стоимость эксплуатации машин							268 081
НДС на материалы							697 544
НДС на механизмы							48 254
Итого, с коэффициентом НДС							8 778 144
Всего с договорным коэффициентом							8 611 662



Инженер ИП Медведев Г. А.

(Должность, подпись, Ф.И.О)

(Handwritten signature of G.A. Medvedev)

(Должность, подпись, Ф.И.О)

М.П.

*Возв. проф. Вуф. Выходов В. В.
Общая практика: инженер ОКЕ Вуф. Шавыгин Александр Юрьевич
Объем работ на территории Вуф. Медведев Г. А.*

(Handwritten signature)