

Дополнительное соглашение №1
к договору № 26/19-ЕИ от 16.01.2020г.

г. Салехард

«11» ноября 2020г.

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Науменко Сергея Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Акционерное общество «Салехардэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Некрасова Евгения Николаевича, действующего на основании приказа о возложении обязанностей № 764-к от 29.09.2020г., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 14.1. Договора № 26/19-ЕИ от 16.01.2020г. на выполнение авторского надзора за строительством объекта: «Здание РММ» изменить, изложив его в следующей редакции:

п. 14.1. Срок действия Договора устанавливается от даты подписания до 31.12.2021г., а в части финансовых и гарантийных обязательств – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

2. Приложение №1 к договору № 26/19-ЕИ от 16.01.2020г. график проведения работ по авторскому надзору изменить, изложив его в Приложении №1 к настоящему соглашению.

3. Настоящее дополнительное соглашение с Приложением №1 является неотъемлемой частью Договора № 26/19-ЕИ от 16.01.2020г.

4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора № 26/19-ЕИ от 16.01.2020г. и действующего законодательства Российской Федерации.

5. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.

6. Настоящее соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

7. График проведения работ по авторскому надзору Приложение №1 которая является неотъемлемой частью настоящего соглашения.

8. Подписи Сторон:

Заказчик:

АО «Салехардэнерго»

И.о. генерального директора

Е.Н. Некрасов



Исполнитель:

ООО «ПРОЕКТ»

Генеральный директор

С.В. Науменко



Приложение №1
к дополнительному соглашению №1
от 11 ноября 2020г.
к договору №26/19-ЕИ от 16.01.2020г.

ГРАФИК
проведения работ по авторскому надзору

№п/ п	Наименование этапа работ	Сроки выполнения этапа работ	
		начало	окончание
1	Осуществление авторского надзора	С момента подписания договора	01.11.2021
2	Сдача-приемка выполненных работ	15.02.2020	31.12.2021

Заказчик:

АО «Салехардэнерго»

И.о. генерального директора

Е.И. Некрасов



Исполнитель:

ООО «ПРОЕКТ»

Генеральный директор

С.В. Науменко

