

Дополнительное соглашение № 2

к Контракту № 06/17-ОАЭФ-ИП

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде (1 пусковой комплекс)»

г. Салехард

«25» декабря 2017 года

АО «Салехардэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Стратий Юрия Фёдоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Индивидуальный предприниматель Медведев Геннадий Александрович, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 89 № 000877376 от 18.10.2012 г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к контракту (далее по тексту – Дополнительное соглашение) (идентификационный код закупки – 173890103085589010100100000004329600), о нижеследующем:

1. ПЛАТЕЖИ

1.1. Приложение № 5 к контракту изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему Дополнительному соглашению).

2. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, применяются условия Контракта.

2.2. Все указанные в настоящем Дополнительном соглашении приложения являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – График финансирования.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:


«ЗАКАЗЧИК» АО «Салехардэнерго» 629 000, ЯНАО г. Салехард ул. Свердлова,39 р/с 40702810667450000509 Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк к/с 30101810800000000651, БИК 047102651, КПП 891450001 ИНН 8901030855 Тел. 8 (34922) 5-45-03	«ПОДРЯДЧИК» ИП Медведев Геннадий Александрович 629002, ЯНАО, г. Салехард, ул. 1-ая Береговая, д.1 р/с 40802 81016 74500 01636 в ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Тюмень к/с 30101 81080 00000 00651 БИК 047102651 ИНН 110405323778 ОГРН 312890129200048 ОКПО 0185694292 Тел. 89088602071
---	--

«ЗАКАЗЧИК» Генеральный директор АО «Салехардэнерго»	«ПОДРЯДЧИК» Индивидуальный предприниматель
 /Ю.Ф. Стратий/	 / Г.А. Медведев /

Приложение № 1
к дополнительному соглашению № 2
от "25" декабря 2017 г.

График финансирования.

№ п/п	Наименование объекта	Всего (руб.)	В том числе по годам (в руб.)		
			2017 год	2018 год	2019 год
1	На выполнение строительно - монтажных работ по объекту "Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде (1 пусковой комплекс)"	244 881 351,00	66 748 940,63	89 066 205,19	89 066 205,19

«ЗАКАЗЧИК»	«ПОДРЯДЧИК»
Генеральный директор АО «Салехардэнерго»	Индивидуальный предприниматель
 Ю.Ф. Стратий/	 / Г.А. Медведев /
	