

График производства работ

№п/п	Адрес	кол-во ПУ	Ду ПУ	Дата и время отключения		
				31.авг	01.сен	02.сен
1	Комбинатская, 31а	1	15	8:00-12:00		
2	Чкалова д.9	1	15	8:00-12:00		
3	Восточная, 4	1	15	8:00-12:00		
4	Ангальский мыс, 39	1	15	8:00-12:00		
5	Крылова, 4	1	15	8:00-12:00		
6	Ангальский мыс, 50	1	15	12:00-17:00		
7	Полярный мкр., 1	1	15	12:00-17:00		
8	Полярная, 10а	1	15	12:00-17:00		
9	Набережная, 87б	1	15	12:00-17:00		
10	Уфан, ба Былаш	1	15	12:00-17:00		
11	З.Космодемьянской д.39а	1	32	12:00-17:00		
12	Н. Сандалова, 4	1	15		8:00-12:00	
13	Гаврюшина, 3а	1	15		8:00-12:00	
14	Мира, 23б	1	15		8:00-12:00	
15	Ламбиных, 10а	1	15		8:00-12:00	
16	Гаврюшина, 9	1	15		8:00-12:00	
17	Мирюгина, 4б	1	15		8:00-12:00	
18	Кирпичная, 19а	1	15		12:00-17:00	
19	Мирюгина, 29	1	15		12:00-17:00	
20	Мира, 23а	1	15		12:00-17:00	
21	Ямальская, б/н (Чучупалов)	1	15		12:00-17:00	
22	Подшибякина д.17	1	32		12:00-17:00	
23	Республики, 138	1	15			8:00-12:00
24	Первомайский 3 мкр-н, 4	1	15			8:00-12:00
25	Первомайский 3 мкр-н, б/н Исмаилов (3-й Первом 1б)	1	15			8:00-12:00
26	Первомайский 2 мкр-н д.44	1	15			8:00-12:00
27	С.Лазо, 7б	1	15			8:00-12:00
28	Первомайский 2 мкр-н, 42	1	15			8:00-12:00
29	Первомайский 2 мкр-н, 47	1	15			12:00-17:00
30	Трудовая, 30	2	15			12:00-17:00
31	Первомайский 1 мкр-н, 61	1	15			8:00-12:00 12:00-17:00

Смирнов Константин Васильевич
 Главный инженер

