

График производства работ

№п/п	Адрес	кол-во ПУ	Ду ПУ	Дата и время отключения				
				14.сен	15.сен	16.сен	17.сен	18.сен
1	Ангальский мыс, 30	1	15	8:00-12:00				
2	Ангальский мыс, 46	1	15	8:00-12:00				
3	Шевченко, 14а	1	15	8:00-12:00				
4	Комбинатская, 31а	1	15	12:00-17:00				
5	Кооперативная, 17	1	15	12:00-17:00				
6	Игарская, 47	1	15		8:00-12:00			
7	С.Лазо, 14	1	15		8:00-12:00			
8	С.Лазо, 4в	1	15		8:00-12:00			
9	С.Лазо, 5	1	15		12:00-17:00			
10	С.Лазо, 6	1	15		12:00-17:00			
11	Шалгина, 12	1	15			8:00-12:00		
12	Теремки мкр., 26	1	15			8:00-12:00		
13	Игарская, 10	1	15			8:00-12:00		
14	Теремки мкр., 85	1	15			12:00-17:00		
15	Теремки мкр., 18	1	15			12:00-17:00		
16	Пушкина, 28б	1	15				8:00-12:00	
17	Н. Сандалова, 4	1	15				8:00-12:00	
18	Крылова, 4	1	15				8:00-12:00	
19	Первомайский мкр.д.25 (кв 1)	1	15				12:00-17:00	
20	Шалгина, 17а	1	15				12:00-17:00	
21	Малый проезд, 5	1	15					8:00-12:00
22	Белинского, 9	1	15					8:00-12:00
23	Набережная, 21	1	15					8:00-12:00
24	Мира, 23а	1	15					12:00-17:00
25	Гаврюшина, 3а	1	15					12:00-17:00

Смирнов Константин Васильевич  
 Главный инженер

