

График производства работ

№п/п	Адрес	кол-во ПУ	Ду ПУ	монтаж короба	Дата и время отключения			
					20.январь	21.январь	22.январь	23.январь
1	Ангальский мыс, 50а	1	15	1	8:00-12:00			
2	Ангальский мыс, 51а	1	15	1	8:00-12:00			
3	Гагарина, 13а	1	20	-	12:00-17:00			
4	Обская, 23	1	20	-	12:00-17:00			
5	Глазкова, 13б	1	15	1		8:00-12:00		
6	Малый проезд, 6	1	15	1		8:00-12:00		
7	Республики, 123а общежитие 2	1	15	-		12:00-17:00		
8	Броднева, 51	1	40	-		12:00-17:00		
9	Ламбиных, 10а	1	15	1			8:00-12:00	
10	Мирюгина, 8	1	15	1			8:00-12:00	
11	Гаврюшина, 17	1	40	-			12:00-17:00	
12	Комсомольская, 15	1	40	-			12:00-17:00	
13	Паромный тупик, 14	1	15	1				8:00-12:00
14	Уфан, 47	1	15	1				8:00-12:00
15	Лермонтова, 13	1	20	-				12:00-17:00
16	Лермонтова, 2	1	20	-				12:00-17:00

Ковач Иван Иванович  
Заместитель генерального директора

