

График производства работ

№п/п	Адрес	кол-во ПУ	Ду ПУ	монтаж короба	Дата и время отключения					
					25.январь	26.январь	27.январь	28.январь	29.январь	30.январь
1	Манчинского, 18	1	40	-	8:00-12:00					
2	Манчинского, 19	1	40	-	8:00-12:00					
3	Шалгина, 12	1	15	1	12:00-17:00					
4	Первомайский 2 мкр-н, 57	1	15	1	12:00-17:00					
5	Манчинского, 20	1	40	-		8:00-12:00				
6	Манчинского, 21	1	40	-		8:00-12:00				
7	Мирюгина, 41	1	15	1		12:00-17:00				
8	Набережная, 30а	1	15	1		12:00-17:00				
9	Мира, 2	1	40	-			8:00-12:00			
10	Деповская, 3а	1	15	1			8:00-12:00			
11	Первомайский 3 мкр-н, 9	1	15	1			12:00-17:00			
12	Павлова, 23	1	20	-			12:00-17:00			
13	Уфан, 15	1	15	1				8:00-12:00		
14	Уфан, 17	1	15	1				8:00-12:00		
15	Уфан, 20	1	15	1				12:00-17:00		
16	Уфан, 9б	1	15	1				12:00-17:00		
17	Э.Космодемьянской д.5	1	40	-					8:00-12:00	
18	Ного, д.30	1	20	-					8:00-12:00	
19	Комсомольская, 6б	1	15	1					12:00-17:00	
20	Комсомольская, 24а	1	20	1					12:00-17:00	
21	Лермонтова, 4	1	20	-					12:00-17:00	
22	Кооперативная, 15	1	15	1						8:00-12:00
23	Обская, 22	1	15	1						8:00-12:00
24	Обская, 45	1	15	1						12:00-17:00

Ковач Иван Иванович
Заместитель генерального директора

