

График производства работ

№п/п	Адрес	кол-во ПУ	Ду ПУ	Дата и время отключения		
				02.ноя	03.ноя	04.ноя
1	З. Космодемьянской, 25	2	20	8:00-17:00		
2	Сенькина, 105а	1	20	8:00-12:00		
3	Набережная, 75	1	20	12:00-17:00		
4	Теремки мкр. д.5	1	20	12:00-17:00		
5	Гаврюшина, 9	1	20	12:00-17:00		
6	Ямальская, 176	2	20		8:00-17:00	
7	Первомайский 2, 60	1	15		8:00-12:00	
8	Первомайский 3, 6	1	15		12:00-17:00	
9	Трудовая, 30	1	15		12:00-17:00	
10	Шалгина, 12	1	15		12:00-17:00	
11	Ангальский мыс, 30	1	15			8:00-12:00
12	Восточная, 16	1	15			8:00-12:00
13	Паромный тупик, 5	1	15			8:00-12:00

Ковач Иван Иванович
Заместитель генерального директора

