

Инвестор:
 Заказчик: **АО "Салехардэнерго"**
 Подрядчик: **ИП Медведев Г. А.**
 Стройка: **"Реконструкция канализационных очистных сооружений
 в г. Салехард (1 пусковой комплекс)"**

| | | | |
|--|--------|---------------|-----------|
| Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО | Код | | |
| | 322001 | | |
| | | | |
| | | | |
| Договор подряда (контракт) | номер | 06/17-ОАЭФ-ИП | |
| | дата | 11 | 09 2017г. |
| Вид операции | | | |

СПРАВКА №

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА МАЙ 2018г.

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| | | с | по |
| 1 | 29.05.2018г. | 11.09.2017г. | 29.05.2018г. |

| Номер п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат | | |
|-----------|---|-----|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | | | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: | | 22 675 057,00 | 22 675 057,00 | 22 675 057,00 |
| 2 | СМР в текущих ценах | | 22 675 057,00 | 22 675 057,00 | 22 675 057,00 |
| 3 | Итого: | | 22 675 057,00 | 22 675 057,00 | 22 675 057,00 |
| 4 | НДС - 18%: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ВСЕГО: | | 22 675 057,00 | 22 675 057,00 | 22 675 057,00 |

Заказчик (генподрядчик) _____ **Ю. Ф. Стратий**
 Генеральный директор АО "Салехардэнерго"

М.П.

Подрядчик (субподрядчик) _____ **Г. А. Медведев**
 Индивидуальный предприниматель



Сидоров
М. Медведев